



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME EJECUTIVO

SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
(GASTO NO PERMANENTE) DEL SISTEMA INTEGRADO DE
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (SIPEIP)

Realizado por:

Paola Apolo Silva
SUPERVISORA DE PLANIFICACIÓN

Mayo 2023
Machala - El Oro - Ecuador

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
(GASTO NO PERMANENTE) DEL SISTEMA INTEGRADO DE
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (SIPEIP) I TRIMESTRE 2023**

Dentro de sus responsabilidades, la Subsecretaría de Seguimiento de la Secretaría Nacional de Planificación emite directrices a las entidades del sector público para fortalecer la recopilación de datos que permitan evaluar la eficacia y eficiencia en la implementación de sus planes institucionales, y demostrar su contribución a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

En este contexto, la Secretaría Nacional de Planificación administra el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPEIP), donde se encuentra el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, de acuerdo con los plazos emitidos por la entidad, se debe cargar en el sistema la información relacionada con la ejecución de las metas operativas y presupuestarias de los proyectos de inversión. En este sentido y debido a fallas técnicas presentadas en el acceso al modulo para el correspondiente registro, se conto con la asistencia técnica de Diego Endara y Cristian Aguirre, analistas de la Secretaría Nacional de Planificación, quienes colaboraron en el registro y cuyas evidencias de esta actividad se presentan como anexo a este documento:

A continuación, se presenta un informe con respecto al seguimiento al gasto no permanente con corte al I trimestre del 2023.

1. PROYECTO:

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE
NUEVA GENERACIÓN DEL CORE DE LA RED LAN DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA (tercer componente)

CUP No.

91640000.0000.382693

- **Avance acumulado real:** 33,33%
- **Ejecución en el primer trimestre del 2023:** 0%
- **Estado:** No iniciada
- **Logros y Nudos Críticos en el primer trimestre del 2023:**
- El dictamen favorable se recibió el día 17 de marzo, por tal razón no se inició su ejecución en el primer trimestre. El proyecto será actualizado por la comisión conformada por el COMITÉ INFORMÁTICO de la UTMACH considerando las tendencias tecnológicas actuales.

2. PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

CUP No.

91640000.0000.384665

- **Avance acumulado real:** 0%
- **Ejecución en el primer trimestre del 2023:** 0%
- **Estado:** Iniciado.
- **Logros y Nudos Críticos en el primer trimestre del 2023:** (Se han acogido al plan de retiro voluntario y obligatorio con fines de jubilación 3 servidores LOSEP, 2 del código de trabajo y 2 de la LOES, que presentaron su solicitud hasta el 30 de junio del año 2022.

No obstante, nuestra normativa interna permite una actualización del Plan de desvinculación en el mes de marzo de cada año y por ello, a la presente fecha tenemos un incremento de solicitudes.

Actualmente se visualizan así: LOSEP: 6, CT: 3, LOES: 8, DEUDA 2016: 1 LOSEP.

Este proyecto se ejecuta a la finalización del primer periodo académico, es decir, mientras más se aplace el calendario académico, se afecta la ejecución del recurso requerido, sin contar con el incremento que hoy alcanza el 1'000.000,00 (MILLÓN DE DOLARES).

Bajo ese contexto, la Dirección de Talento Humano se encuentra dando continuidad a los procedimientos inherentes a la ejecución del recuso presupuestario otorgado para que el personal beneficiario al plan de jubilación pueda ser desvinculado en las fechas programadas para este fin.

3. PROYECTO

EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, DESTINADAS A LA CONSECUCCIÓN DE PRÁCTICAS DE ASIGNATURAS, VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL.

CUP No.

91640000.0000.388155

- **Avance acumulado real:** 0%
- **Ejecución en el primer trimestre del 2023:** 0%
- **Estado:** Iniciado.
- **Logros y Nudos críticos en primer trimestre 2023:**

El avance acumulado real en los actuales momentos es cero, debido a que el proceso se encuentra en sus primeros preparativos para su publicación.

Referente a la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre es de momento nula, debido al estado no iniciado de marzo 2023,

y esto es debido a que el dictamen favorable fue el 17 de marzo 2023 cuyo oficio Nro.SNP-SGP- SPN-2023-0264-OF fue recibido el 27 de marzo.

Al momento se analiza realizar importación y/o subasta inversa y para ello se ha solicitado cotizaciones a diversas empresas en el extranjero y de manera local. Logrando así tener un estudio de mercado que garantice calidad y mejor precio en los equipos.

ANEXOS

**EVIDENCIA DE CARGA DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA
INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (SIPeIP).**

Seguimiento I trimestre 2023

 Los datos del Proyecto 91640000.0000.384665, se han guardado correctamente

PROGRAMACION DE PROYECTOS

Criterios de Búsqueda

CUP:

Nombre Proyecto:

Listado de Proyectos

CUP ↕	Nombre Proyecto ↕	Unidad Ejecutora	Programación	I Trimestre
91640000.0000.382693	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE NUEVA GENERACIÓN DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA - PLANTA CENTRAL	✔	 ✔
91640000.0000.384665	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA - PLANTA CENTRAL	✔	 ✔
91640000.0000.384668	EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, DESTINADAS A LA CONSECUCCIÓN DE PRÁCTICAS DE ASIGNATURAS, VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA - PLANTA CENTRAL	✔	 ✔

Nota. Información entregada por los analistas de la Secretaría Nacional de Planificación.