

RUC	076001580001
ENTIDAD	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

PROYECTO	CUP	ESTADO	AÑO AVANCE	PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG	PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T	LOGROS 3T	LOGROS 4T				
ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE NUEVA GENERACIÓN DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	91640000.0000.382693	EN EJECUCION	2022	33.33	2023	0.00	33.33	16.66	16.66	66.65	0.00	20.00	16.66	17.33	53.99	La ejecución del proyecto en el primer trimestre es cero por ciento debido a que no existió programación para su ejecución.	No se ha podido ejecutar el componente 3, la unidad responsable se encuentra analizando los aspectos relacionados con el componente para lograr su ejecución en el III trimestre.	No se ha podido ejecutar el componente 3, la unidad responsable se encuentra analizando los aspectos relacionados con el componente para lograr su ejecución en el IV trimestre.		El proyecto se encuentra en ejecución.			
COMPONENTE	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERADO	META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	TOTAL EJEC.	
C2. Implementar equipos de seguridad para el control de tráfico interno y perimetral.	Informe de actividades realizadas para la implementación de los	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	16.66	0.50	16.66	0.00	0.00	0.10	3.33	0.50	16.66	0.40	13.33	33.33	
C1. Implementar la infraestructura de CORE con equipos de última tecnología en el centro de datos de la UTMACH.	Informe de actividades realizadas para la implementación de los	1.00	33.33	0.50	16.67	0.00	0.00	0.50	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
C3. Adquisición e instalación de infraestructura de cómputo y almacenamiento.	Informe de pruebas de control y operabilidad de la infraestructura	1.00	33.34	0.50	16.67	0.00	0.00	0.50	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

PROYECTO	CUP	ESTADO	AÑO AVANCE	PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG	PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T	LOGROS 3T	LOGROS 4T				
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	91640000.0000.389174	NO INICIA	2022	0.00	2023	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			De acuerdo con la programación del proyecto, este inicia su ejecución en el IV trimestre de 2023.	Se realizó solicitud de certificación plurianual del proyecto, razón por la cual, se presentó un retraso en su planificación operativa.				
COMPONENTE	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERADO	META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	TOTAL EJEC.	
Proporcionar un espacio funcional, accesible y acogedor que atienda las necesidades de los usuarios y promueva un ambiente propicio para el aprendizaje, la investigación y la fiscalización la construcción y acondicionamiento del edificio y	Edificio completamente equipado compuesto de: planta baja, primera planta alta, segunda planta alta.	1.00	50.00	0.01	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Informe de fiscalización.	1.00	25.00	0.01	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición e instalación de mobiliario para el CRAI.	Proceso de compra y adquisición de todos los muebles y elementos de mobiliario necesarios para	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROYECTO	CUP	ESTADO	AÑO AVANCE	PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG	PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T	LOGROS 3T	LOGROS 4T				
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA UN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	91640000.0000.388695	NO INICIA	2022	0.00	2023	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			El inicio de la ejecución del proyecto se encuentra programada para el IV trimestre de 2023.	El proyecto aun no inicia. Debido a cambios en la programación por prioridad institucional, el proyecto aún no inicia su ejecución.				
COMPONENTE	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERADO	META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	TOTAL EJEC.	
Realizar un estudio técnico que identifique el estudio de mercado, el modelo de gestión y el equipamiento necesario para la puesta en marcha del centro de emprendimiento de la Universidad Técnica de Machala que ofrece servicios comunitarios y corporativos para la mejora de la	Estudio técnico de estudio de mercado, modelo de gestión y equipamiento para la creación del centro de emprendimiento de la UTMACH.	1.00	50.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estudio técnico para la construcción del centro de emprendimiento de la UTMACH.	1.00	50.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROYECTO	CUP	ESTADO	AÑO AVANCE	PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG	PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T	LOGROS 3T	LOGROS 4T				
EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, DESTINADAS A LA CONSECUCCIÓN DE PRÁCTICAS DE ASIGNATURAS, VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL	91640000.0000.384668	EN EJECUCION	2022	0.00	2023	0.00	10.00	36.67	53.33	100.00	0.00	0.00	0.00	39.27	39.27	La programación del proyecto inicia en el segundo trimestre del año 2023, motivo por el cual no se registra avance en el primer trimestre.	Debido al fuerte sismo ocurrido el 18 de marzo de 2023, el proyecto fue actualizado, razón por la cual no se cumplió con la ejecución programada, iniciando su ejecución en el III trimestre de 2023.	Los procesos que permiten el cumplimiento con la ejecución de los componentes aun se encuentran en gestión en la Unidad de Compras Públicas.	Los procesos se encuentran en gestión en la Unidad de Compras Públicas y tienen saldos comprometidos o no devengados para ejecutarse en el 2024.				
COMPONENTE	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERADO	META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	TOTAL EJEC.	
Adquirir equipos técnicos especializados, para las áreas académicas de mecánica de suelos, pavimentos, de investigación y laboratorios de tecnologías de la Facultad de Ingeniería Civil.	Cantidad de equipos instalados por área académica.	246.00	80.00	246.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	26.67	164.00	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	29.27
	Cantidad de equipos instalados en el área de ensayo de materiales y topografía de la	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	10.00

PROYECTO	CUP	ESTADO	AÑO AVANCE	PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG	PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T	LOGROS 3T	LOGROS 4T
----------	-----	--------	------------	--------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN, DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, AÑO 2023	91640000.0000.389334	FINALIZADO	2022	0.00	2023	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00																		Se ha cumplido con el 100% de la ejecución del proyecto.
COMPONENTE	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERADO	META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	TOTAL EJE.											
Gestionar el pago de los beneficios y/o indemnizaciones en el marco del Plan Institucional de PARA PROCESOS DE DESVINCULACIÓN PLANIFICADA POR JUBILACIÓN OBLIGATORIA, JUBILACIÓN NO OBLIGATORIA, JUBILACIONES ESPECIALES, SUPRESIÓN DE PUESTOS Y COMPRA DE RENUNCIA en el año 2023.	Reporte de ejecución presupuestaria emitido por la Dirección Financiera	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00											

PROYECTO	CUP	ESTADO	AÑO AVANCE	PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG	PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T	LOGROS 3T	LOGROS 4T			
EQUIPAMIENTO GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	91640000.0000.388375	EN EJECUCION	2022	0.00	2023	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00		La ejecución operativa del proyecto se realizó en el II trimestre de 2023. Se encuentran en trámite los pagos de las facturas correspondientes.	La ejecución operativa del proyecto se realizó en el II trimestre de 2023. Se encuentran en trámite los pagos de las facturas correspondientes.	La ejecución operativa del proyecto se realizó en el II trimestre de 2023.	La ejecución operativa del proyecto se realizó en el II trimestre de 2023.		
COMPONENTE	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERADO	META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	TOTAL EJE.
Equipar de acuerdo con las necesidades institucionales a las dependencias administrativas y académicas de la Universidad de la Universidad Técnica de Machala de acuerdo con las necesidades requeridas y las	Adquisición e instalación de aire acondicionado. Adquisición de equipos para renovación de red eléctrica	64.00	50.00	64.00	50.00	0.00	0.00	64.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

PROYECTO	CUP	ESTADO	AÑO AVANCE	PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG	PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T	LOGROS 3T	LOGROS 4T			
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	91640000.0000.388476	FINALIZADO	2022	22.30	2023	0.00	72.50	5.00	0.00	77.50	0.00	72.50	5.00	0.00	77.50		Los componentes 1 y 3 del proyecto fueron ejecutados en el II trimestre de 2023, en lo que respecta al componente debido a un contratiempo en el proceso realizado en compras públicas, relacionado con una computadora de la sala espejo, el componente aún se encuentra en ejecución.	El proyecto se encuentra ejecutado en el 100%.	El proyecto se encuentra ejecutado en el 100%.			
COMPONENTE	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERADO	META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	TOTAL EJE.
Instalar el sistema de monitoreo institucional (sala espejo) para la prevención y control de seguridad, en coordinación	Acciones de respuesta para control y prevención.	1.00	25.00	0.80	20.00	0.00	0.00	0.60	15.00	0.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	15.00	0.20	5.00	0.00	0.00	20.00
Ampliar y fortalecer el sistema de videovigilancia de la institución, en coordinación con el SIS ECU 913	Número de cámaras de videovigilancia en funcionamiento.	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Contar con el servicio de seguridad privada para las instalaciones y el desarrollo de las actividades académicas y	Número de puntos de seguridad contratados.	1.00	50.00	0.65	32.50	0.00	0.00	0.65	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50

PROYECTO	CUP	ESTADO	AÑO AVANCE	PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG	PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T	LOGROS 3T	LOGROS 4T
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	91640000.0000.384665	FINALIZADO	2022	96.65	2023	0.00	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	3.35		La ejecución del proyecto se encuentra programada al IV trimestre del 2023, la Dirección de Talento Humano, responsable del proyecto, se encuentra dando continuidad a los procedimientos inherentes a la ejecución del recurso presupuestario o otorgado para que el personal beneficiario al plan de jubilación pueda ser desvinculado en las fechas programadas para este fin.	La ejecución del proyecto se encuentra programada al IV trimestre del 2023, la Dirección de Talento Humano, responsable del proyecto, se encuentra dando continuidad a los procedimientos inherentes a la ejecución del recurso presupuestario o otorgado para que el personal beneficiario al plan de jubilación pueda ser desvinculado en las fechas programadas para este fin.	La ejecución del proyecto se encuentra programada al IV trimestre del 2023, la Dirección de Talento Humano, responsable del proyecto, se encuentra dando continuidad a los procedimientos inherentes a la ejecución del recurso presupuestario o otorgado para que el personal beneficiario al plan de jubilación pueda ser desvinculado en las fechas programadas para este fin.	Operativamente la ejecución del proyecto se realizó en su totalidad, por otra parte en el aspecto presupuestario, no se ejecutó de acuerdo a lo programado debido al fallecimiento de uno de los beneficiarios.

