

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Calidad, Pertinencia y Calidez

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 - REFORMULADO

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2014

RESPONSABLE	N°	META	METAS		TIEMPO (SEMANAS)		INVERSIÓN		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIÓN
			P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META Y TIEMPO	INVERSIÓN	
			a	b	c	d	e	f	$g = b/a * 100$	$h = g * c/d$	$i = h * e/f$	EJECUTADA	EJECUTADA	
Decanato	OEI 1 N° 5	Formar 5 consejos consultivos (1 por Facultad) para solucionar las necesidades del entorno, con la presentación de un proyecto de investigación y uno de vinculación y un proceso de retroalimentación académica (hasta el 2017) de las carreras para mejorar el perfil profesional del egresado y plantear nuevas ofertas académicas	100%	0%	44	0	0,00	0,00	0%	0%	0%	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Esta meta se encuentra planificada ejecutarla en el segundo semestre de 2014, una vez que se haya aprobado la normativa legal respectiva
Decanato	7	Actualizar la Línea Base del potencial turístico de la provincia de El Oro	25%	12%	44	22	0,00	0,00	48%	96%	0%	Informe Técnico con planificación de datos estadísticos para actualizar la línea base	NO EJECUTADO	Este proyecto se encuentra responsable su ejecución la Carrera de Hotelería y Turismo
Decanato	8	Proyecto de vinculación y mitigación de riesgos	25%	13%	44	22	0,00	0,00	52%	104%	0%	Informe Técnico sobre mitigación de riesgos y capacitación socializada sobre los riesgos	NO EJECUTADO	Este proyecto se ha asignado a los Sres. Ing. Jorge Cunalata, Ing. Andrés Pacheco para su ejecución
Decanato	11	Estudio de mercados para potencializar los centros de recreación turística y ecoturísticos de la provincia	25%	0%	44	0	0,00	0,00	0%	0%	0%	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Este proyecto está planificada su ejecución el segundo semestre de 2014, responsable Carrera de Hotelería y Turismo
Decanato	12	Diseñar un centro de asesoría para diversificación y aseguramiento de la producción de la provincia de El Oro	25%	0%	44	0	0,00	0,00	0%	0%	0%	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Este proyecto está planificada su ejecución el segundo semestre de 2014, responsable Carrera de Administración de Empresas
Decanato	13	Estudios económicos para inversión productiva de la provincia de El Oro	25%	0%	44	0	0,00	0,00	0%	0%	0%	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Este proyecto está planificada su ejecución el segundo semestre de 2014, responsable Carrera de Economía
Decanato	14	Desarrollar planes de capacitación comunitaria en agroturismo, ecoturismo, y turismo comunitario de calidad	25%	0%	44	0	0,00	0,00	0%	0%	0%	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Este proyecto está planificada su ejecución el segundo semestre de 2014, responsable Carrera de Hotelería y Turismo

RESPONSABLE	N°	META	METAS		TIEMPO (SEMANAS)		INVERSIÓN		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIÓN
			P	E	P	E	P	E	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	META Y TIEMPO	INVERSIÓN	
			a	b	c	d	e	f	g= b/a*100	h= g*c/d	i= h*e/f	EJECUTADA	EJECUTADA	
Decanato	29	Estudio socio económico del volumen de importaciones y exportaciones en los último 5 años	25%	0%	44	0	0,00	0,00	0%	0%	0%	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Este proyecto está planificada su ejecución el segundo semestre de 2014, responsable Carrera de Comercio Exterior
Decanato FCE * FCAgropecuarias * FCSociales * FIngeniería Civil	30	Diseñar y construir el sendero turístico en predio Santa Inés de nuestra Universidad	25%	12%	44	22	0,00	0,00	48%	96%	0%	Informe Técnico con planificación de rutas - croquis para señalar el sendero turístico	NO EJECUTADO	Este proyecto se encuentra responsable su ejecución la Carrera de Hotelería y Turismo
Subtotal			\$		0,00		0,00		16%	33%	0%	Promedio		
Subdecanato FCE	OEI 9 N° 2	Impulsar proyectos de microempresa en turismo y ecoturismo en la Provincia	25%	0%	44	0	0,00	0,00	0%	0%	0%	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Este proyecto está planificada su ejecución el segundo semestre de 2014, responsable Carrera de Hotelería y Turismo
Subdecanato FCE	OEI 9 N° 3	Estudio del Sistema Portuario de Puerto Bolívar	25%	0%	44	0	0,00	0,00	0%	0%	0%	NO EJECUTADO	NO EJECUTADO	Este proyecto está planificada su ejecución el segundo semestre de 2014, responsable Carrera de Economía
Subtotal			\$		0,00		0,00		0%	0%	0%	Promedio		
Coordinación Académica de Carreras	OEI 2 N° 4	Mejorar en un 40% la eficiencia terminal de graduación-titulación de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado	100%	60%	44	22	9.090,00	4.545,00	60%	120%	240%	Registro de graduados desde el enero-junio-2014, nómina de graduados por carreras de la UACE	El gasto de la inversión ejecutada es controlado por la Dirección Financiera	Esta meta ha sido asignada como responsable para su ejecución la Coordinación Académica y Coordinadores de las Carreras
Subtotal			\$		9.090,00		4.545,00		60%	120%	240%	Promedio		
TOTAL GENERAL UACE			\$		9.090,00		4.545,00		25%	51%	80%	PROMEDIO GENERAL UACE		

Fecha de emisión observaciones: 23 septiembre 2014

Notificado vía correo electrónico al Ing. Oscar Romero, para que comunique a los ejecutores del PEDI.

Fecha de entrega corrección: 25 septiembre 2014 - Evaluación Correcta, es la DEFINITIVA