

<b>RUC</b>	0760001580001
<b>ENTIDAD</b>	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

<b>PROYECTO</b>	<b>CUP</b>	<b>ESTADO</b>	<b>AÑO AVANCE</b>
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	91640000.0000.384665	EN EJECUCION	2020
<b>COMPONENTE</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>META TOTAL</b>	<b>PONDERADO</b>
¿IMPLEMENTACIÓN DE PLAN INSTITUCIONAL PARA PROCESOS DE DESVINCULACIÓN PLANIFICADA POR JUBILACIÓN OBLIGATORIA, JUBILACIÓN NO OBLIGATORIA, JUBILACIONES ESPECIALES, SUPRESIÓN DE PUESTOS Y COMPRA DE RENUNCIA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, para cumplir con la Ley de Seguridad Social y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.	Tramitar las peticiones de los servidores que constan en el Plan aprobado por Consejo Universitario.	0.01	100.00

<b>PROYECTO</b>	<b>CUP</b>	<b>ESTADO</b>	<b>AÑO AVANCE</b>
-----------------	------------	---------------	-------------------

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DONDE FUNCIONARÁ LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL	91640000.0000.382696	NO INICIA	2020
COMPONENTE	PRODUCTO	META TOTAL	PONDERADO
<p>1. Edificación (FASE 1)</p> <p>Contratar los servicios de profesionales para la construcción de un edificio, de acorde a los requerimientos de espacio e infraestructura que se contempla en las especificaciones técnicas.</p>	<p>A los 9 meses de inicio del proyecto se cuenta infraestructura física para la Unidad de Archivo General de la Universidad Técnica de Machala.</p>	0.01	100.00

PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG
0.00	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META ANUAL	PONDERADO	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T	UNIDAD 3T
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORC. AVANCE	AÑO PROG	PORC. PROG 1T	PORC. PROG 2T	PORC. PROG 3T	PORC. PROG 4T	TOTAL PROG
--------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

0.00	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>META ANUAL</b>	<b>PONDERADO</b>	<b>UNIDAD 1T</b>	<b>PONDERADO 1T</b>	<b>UNIDAD 2T</b>	<b>PONDERADO 2T</b>	<b>UNIDAD 3T</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	UNIDAD 1T	PONDERADO 1T	UNIDAD 2T	PONDERADO 2T
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORC. EJECUTADO 1T	PORC. EJECUTADO 2T	PORC. EJECUTADO 3T	PORC. EJECUTADO 4T	TOTAL EJECUTADO	LOGROS 1T	LOGROS 2T
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------	-----------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>PONDERADO 3T</b>	<b>UNIDAD 4T</b>	<b>PONDERADO 4T</b>	<b>UNIDAD 1T</b>	<b>PONDERADO 1T</b>	<b>UNIDAD 2T</b>	<b>PONDERADO 2T</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LOGROS 3T	LOGROS 4T			
<p>Conforme el Plan Institucional de renuncias voluntarias, retiro voluntario y obligatorio con fines de jubilación del afio 2021 y compras de renuncia, el nudo critico se ha visto ocasionado por la tardanza en la entrega de certificados de cumplimiento de devolución de bienes en la Dirección Administrativa por parte de los servidores que se acogieron al mencionado Plan Institucional.</p>				
UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	TOTAL EJEC.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LOGROS 3T	LOGROS 4T
-----------	-----------

<p>Los estudios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño del sistema de extinción y contra incendios;</li> <li>- Diseño de Cimentación y estructural</li> <li>- Diseño del sistema de ventilación y climatización;</li> <li>- Diseño del sistema de datos y circuito cerrado; Han sido modificados y no cuentan con un presupuesto definitivo. Los beneficiarios directos en total son nueve mil setecientos sesenta (9760).</li> </ul>				
UNIDAD 3T	PONDERADO 3T	UNIDAD 4T	PONDERADO 4T	TOTAL EJEC.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00