

SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 11 October 2023

PERIODO 2023

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA								
CUP	91640000.0000.388698								
FECHA INICIO	2023-09-04	FECHA FIN	2024-03-29	MONTO TOTAL	668,026.31				
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.								
POLITICA	14.3 Fortalecer la implementación de las buenas prácticas regulatorias que garanticen la transparencia, eficiencia y competitividad del Estado.								
META	14.3.2 Aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios públicos de 6,08 a 8,00.								
ESTADO	EN EJECUCION								
CODIFICADO USD 2023	668,026.31	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2022	22.30 %

PROGRAMACION 2023	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	35.50 %
Total	35.50 %

EJECUCION 2023	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	PROGRAMACION 2023								EJECUCION 2023										
				META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND			
Adecuar y ampliar la infraestructura de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud.	Áreas de clases mejoradas y ampliadas	16.0	50.00	8.0	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	8.0	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Ampliar y adecuar los espacios abiertos para talleres de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Ciencias Sociales.	Espacios abiertos para talleres.	3.0	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Asegurar que la ejecución de la obra cumpla con los más altos estándares de calidad, se ajuste al plan establecido y cumpla con los requisitos contractuales y regulatorios, garantizando así la entrega exitosa y satisfactoria de la infraestructura.	Informe de fiscalización	1.0	25.00	0.42	10.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.42	10.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00		35.50		0.00		0.00		0.00		35.50		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 11 October 2023

PERIODO 2023

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA UN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO								
CUP	91640000.0000.388695								
FECHA INICIO	2023-10-02	FECHA FIN	2024-04-30	MONTO TOTAL	70,000.00				
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.								
POLITICA	7.4 Fortalecer el Sistema de Educación Superior bajo los principios de libertad, autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia; promoviendo la investigación de alto impacto.								
META	7.4.1. Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 6.624 a 12.423.								
ESTADO	NO INICIA								
CODIFICADO USD 2023	70,000.00	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2022	22.30 %

PROGRAMACION 2023	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	50.00 %
Total	50.00 %

EJECUCION 2023	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	PROGRAMACION 2023								EJECUCION 2023										
				META ANUAL		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
				UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND			
Realizar un estudio técnico que identifique el estudio de mercado, el modelo de gestión y el equipamiento necesario para la puesta en marcha del centro de emprendimiento de la Universidad Técnica de Machala que ofrece servicios comunitarios y corporativos para la mejora de la productividad de la Provincia de El Oro.	Estudio técnico de estudio de mercado, modelo de gestión y equipamiento para la creación del centro de emprendimiento de la UTMACH.	1.0	50.00	0.5	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.5	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Realizar un estudio para la construcción de un centro de emprendimiento de la Universidad Técnica de Machala.	Estudio técnico para la construcción del centro de emprendimiento de la UTMACH.	1.0	50.00	0.5	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.5	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

