



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 October 2024

PERIODO 2024

Table with 2 columns: INSTITUCION, RUC, CONSEJO SECTORIAL and their corresponding values.

DATOS DEL PROYECTO

Main project data table with rows for NOMBRE, CUP, FECHA INICIO, FECHA FIN, MONTO TOTAL, OBJETIVO PNBV, POLITICA, META, ESTADO, and CODIFICADO USD 2024.

DATOS HISTORICOS table with 2 columns: Avance al 2023, Avance al 2022 and their percentages.

PROGRAMACION 2024 table with 2 columns: Trimestre and %.

EJECUCION 2024 table with 2 columns: Trimestre and %.

DETALLE COMPONENTES

Large table with columns for COMPONENTE MARCO LOGICO, PRODUCTO, META TOTAL, POND, META ANUAL, POND, and quarterly breakdowns for PROGRAMACION 2024 and EJECUCION 2024.



DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2024								EJECUCION 2024											
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND		
Promover la eficiencia energética, el uso de fuentes renovables y la movilidad eléctrica al optimizar sistemas de baja tensión y la implementación de sistemas de generación fotovoltaica en las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Químicas y de la Salud.	Segunda Fase del proyecto eléctrico de la UTMACH.	1.0	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	
			100.00	10.00	0.00		0.00		5.00		5.00												0.00













