



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.388698									
FECHA INICIO	2023-09-29	FECHA FIN	2024-08-30	MONTO TOTAL	752,286.93					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.									
POLITICA	9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos.									
META	9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2025	34,949.97	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	83.20 %
Avance al 2023	0.00 %

PROGRAMACION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	15.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.80 %
Total	15.80 %

EJECUCION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Asegurar que la ejecución de la obra cumpla con los más altos estándares de calidad, se ajuste al plan establecido y cumpla con los requisitos contractuales y regulatorios, garantizando así la entrega exitosa y satisfactoria de la infraestructura.	Informe de fiscalización	1.0	20.00	0.09	1.80	0.0	0.00	0.05	1.00	0.0	0.00	0.04	0.80	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Adecuar y ampliar la infraestructura de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud.	Áreas de clases mejoradas y ampliadas	1.0	40.00	0.35	14.00	0.0	0.00	0.35	14.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Ampliar y adecuar los espacios abiertos para talleres de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Ciencias Sociales.	Espacios abiertos para talleres.	1.0	40.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		100.00		15.80		0.00		15.00		0.00		0.80										0.00



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	CONSTRUCCION DEL ESPACIO CULTURAL Y DE BIENESTAR (CONCHA ACUSTICA) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.390030									
FECHA INICIO	2025-03-03	FECHA FIN	2026-12-28	MONTO TOTAL	752,286.93					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.									
POLITICA	9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos.									
META	9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025.									
ESTADO	NO INICIA									
CODIFICADO USD 2025	356,577.70	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	10.00 %

PROGRAMACION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	15.73 %
Tercer Trimestre	15.73 %
Cuarto Trimestre	15.94 %
Total	47.40 %

EJECUCION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2025										EJECUCION 2025								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Construir un espacio cultural y de bienestar (concha acústica) en la Universidad Técnica de Machala, asegurando su adecuación técnica para eventos culturales.	Espacio de cultura y bienestar (Concha Acústica)	100.0	100.00	47.4	47.40	0.0	0.00	15.73	15.73	15.73	15.73	15.94	15.94	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00		47.40	0.00		15.73		15.73		15.94										0.00



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.389174									
FECHA INICIO	2023-10-16	FECHA FIN	2026-12-28	MONTO TOTAL	7,197,141.70					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.									
POLITICA	2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales.									
META	2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2025	3,163,637.04	DEVENGADO I TRIMESTRE	410,922.98	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	37.50 %
Avance al 2023	0.00 %

PROGRAMACION 2025	
Primer Trimestre	13.75 %
Segundo Trimestre	7.75 %
Tercer Trimestre	7.75 %
Cuarto Trimestre	8.25 %
Total	37.50 %

EJECUCION 2025	
Primer Trimestre	13.75 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	13.75 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2025										EJECUCION 2025									
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND		
Adquisición e instalación de mobiliario para el CRAI.	Proceso de compra y adquisición de todos los muebles y elementos de mobiliario necesarios para equipar y acondicionar el CRAI.	1.0	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	
Fiscalizar la construcción y acondicionamiento del edificio y exteriores del CRAI.	Informe de fiscalización.	1.0	25.00	0.5	12.50	0.13	3.25	0.13	3.25	0.13	3.25	0.11	2.75	0.13	3.25	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	3.25	
Proporcionar un espacio funcional, accesible y acogedor que atienda las necesidades de los usuarios y promueva un ambiente propicio para el aprendizaje, la investigación y la interacción académica a través de la construcción del CRAI.	Edificio completamente equipado compuesto de: planta baja, primera planta alta, segunda planta alta y terraza.	1.0	50.00	0.5	25.00	0.21	10.50	0.09	4.50	0.09	4.50	0.11	5.50	0.21	10.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.50	
		100.00		37.50		13.75		7.75		7.75		8.25		13.75								13.75	



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	IMPLEMENTACION DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN, DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, AÑO 2024									
CUP	91640000.0000.389488									
FECHA INICIO	2024-03-29	FECHA FIN	2024-09-30	MONTO TOTAL	1,663,560.99					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.									
POLITICA	9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos.									
META	9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2025	500,000.00	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	100.00 %

PROGRAMACION 2025		
Primer Trimestre	0.00	%
Segundo Trimestre	0.00	%
Tercer Trimestre	0.00	%
Cuarto Trimestre	0.00	%
Total	0.00	%

EJECUCION 2025		
Primer Trimestre	0.00	%
Segundo Trimestre	0.00	%
Tercer Trimestre	0.00	%
Cuarto Trimestre	0.00	%
Total	0.00	%

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2025										EJECUCION 2025								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Gestionar el pago de los beneficios y/o indemnizaciones en el marco del Plan Institucional de PARA PROCESOS DE DESVINCULACIÓN PLANIFICADA POR JUBILACIÓN OBLIGATORIA, JUBILACIÓN NO OBLIGATORIA, JUBILACIONES ESPECIALES, SUPRESIÓN DE PUESTOS Y COMPRA DE RENUNCIA en el año 2024.	Reporte de ejecución presupuestaria emitido por la Dirección Financiera	24.0	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00										0.00



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.390070									
FECHA INICIO	2025-03-03	FECHA FIN	2026-03-31	MONTO TOTAL	235,200.00					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.									
POLITICA	9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos.									
META	9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025.									
ESTADO	NO INICIA									
CODIFICADO USD 2025	235,200.00	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	10.00 %

PROGRAMACION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	25.00 %
Cuarto Trimestre	75.00 %
Total	100.00 %

EJECUCION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2025								EJECUCION 2025										
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Ejecutar estudios de preinversión para fortalecer la infraestructura de la Universidad Técnica de Machala.	Estudios de preinversión	4.0	100.00	4.0	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1.0	25.00	3.0	75.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00	100.00		0.00		0.00		25.00		75.00										0.00



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.389489									
FECHA INICIO	2024-04-30	FECHA FIN	2027-12-27	MONTO TOTAL	3,319,445.90					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.									
POLITICA	9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos.									
META	9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2025	2,461,122.83	DEVENGADO I TRIMESTRE	192,015.88	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	0.00 %

PROGRAMACION 2025	
Primer Trimestre	15.00 %
Segundo Trimestre	6.00 %
Tercer Trimestre	6.00 %
Cuarto Trimestre	6.37 %
Total	33.37 %

EJECUCION 2025	
Primer Trimestre	15.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	15.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2025										EJECUCION 2025								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Ejecutar intervenciones de mantenimiento correctivo con el fin de prolongar la vida útil de la infraestructura de la Universidad Técnica de Machala.	Mantenimiento correctivo	2.0	25.00	0.67	8.38	0.08	1.00	0.19	2.38	0.19	2.38	0.21	2.62	0.08	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1.00
Disponer de espacios amplios y confortables para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad Técnica de Machala	Bloques de aulas	4.0	50.00	2.0	25.00	1.12	14.00	0.29	3.62	0.29	3.62	0.3	3.75	1.12	14.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	14.00
Equipar adecuadamente a la Universidad Técnica de Machala para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas	Equipamiento de los bloques de aula	4.0	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00		33.38	15.00		6.00		6.00		6.38										15.00



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA									
CUP	91640000.0000.390071									
FECHA INICIO	2025-03-03	FECHA FIN	2026-06-30	MONTO TOTAL	1,044,744.27					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.									
POLITICA	9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos.									
META	9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025.									
ESTADO	NO INICIA									
CODIFICADO USD 2025	584,335.95	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	10.00 %

PROGRAMACION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	33.00 %
Tercer Trimestre	33.00 %
Cuarto Trimestre	34.00 %
Total	100.00 %

EJECUCION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2025										EJECUCION 2025								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Implementar mejoras físicas y tecnológicas en la infraestructura de seguridad del Campus El Cambio y Campus Machala de la Universidad Técnica de Machala.	1 fase de la infraestructura de seguridad	1.0	50.00	1.0	50.00	0.0	0.00	0.33	16.50	0.33	16.50	0.34	17.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Optimizar la infraestructura de seguridad en el Campus Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala mediante la incorporación de avances tecnológicos y mejoras físicas.	1 fase del proyecto de seguridad institucional	1.0	50.00	1.0	50.00	0.0	0.00	0.33	16.50	0.33	16.50	0.34	17.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00	100.00		0.00		33.00		33.00		34.00										0.00



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.389611									
FECHA INICIO	2024-05-01	FECHA FIN	2029-12-28	MONTO TOTAL	3,979,817.73					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.									
POLITICA	9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos.									
META	9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2025	965,934.44	DEVENGADO I TRIMESTRE	335,142.21	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	10.00 %

PROGRAMACION 2025	
Primer Trimestre	7.25 %
Segundo Trimestre	2.50 %
Tercer Trimestre	2.50 %
Cuarto Trimestre	2.75 %
Total	15.00 %

EJECUCION 2025	
Primer Trimestre	7.25 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	7.25 %

DETALLE COMPONENTES

[illegible]



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	POTENCIAR EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.389198									
FECHA INICIO	2024-05-01	FECHA FIN	2025-05-30	MONTO TOTAL	192,857.13					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.									
POLITICA	2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales.									
META	2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2025	144,833.94	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	50.00 %

PROGRAMACION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	50.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	50.00 %

EJECUCION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2025										EJECUCION 2025								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Adquirir equipos, maquinaria, insumos, bienes, materiales y suministros para investigación	Equipos especializados de laboratorio	16.0	100.00	8.0	50.00	0.0	0.00	8.0	50.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00	50.00	0.00		50.00		0.00		0.00										0.00	



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 14 April 2025

PERIODO 2025

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	ACTUALIZACIÓ_N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓ_GICA DE NUEVA GENERACIÓ_N DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TE_CNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.382693									
FECHA INICIO	2022-11-01	FECHA FIN	2026-11-30	MONTO TOTAL	591,423.11					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.									
POLITICA	2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales.									
META	2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2025	113,876.91	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2024	92.65 %
Avance al 2023	87.32 %

PROGRAMACION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	7.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	7.00 %

EJECUCION 2025	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

[illegible]