



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA Y LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PRACTICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS									
CUP	91640000.0000.391195									
FECHA INICIO	2026-02-27	FECHA FIN	2026-12-31	MONTO TOTAL	800,000.00					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.									
POLITICA	Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua.									
META	Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029.									
ESTADO	NO INICIA									
CODIFICADO USD 2026	800,000.00	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	36.21 %

PROGRAMACION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	33.33 %
Cuarto Trimestre	66.67 %
Total	100.00 %

EJECUCION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2026										EJECUCION 2026								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Adecuar y rehabilitar las áreas de aprendizaje práctico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA).	3 laboratorios equipados y operativos para docencia e investigación.	3.0	100.00	3.0	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1.0	33.33	2.0	66.67	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			100.00	100.00		0.00		0.00		33.33		66.67										0.00



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA FUNCION SUSTANTIVA DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.391194									
FECHA INICIO	2026-02-27	FECHA FIN	2026-12-31	MONTO TOTAL	899,834.74					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.									
POLITICA	Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional.									
META	Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029.									
ESTADO	NO INICIA									
CODIFICADO USD 2026	899,834.74	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	36.21 %

PROGRAMACION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	37.00 %
Cuarto Trimestre	63.00 %
Total	100.00 %

EJECUCION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2026										EJECUCION 2026								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Mejorar y adecuar la infraestructura universitaria para mantener los espacios académicos prioritizados (aulas y laboratorios) rehabilitados y equipados para la comunidad universitaria.	Porcentaje de ambientes académicos prioritizados que han sido intervenidos y habilitados para su uso.	100.0	90.00	100.0	90.00	0.0	0.00	0.0	0.00	30.0	27.00	70.0	63.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Fortalecer la calidad académica y la capacidad institucional mediante la incorporación de talento humano especializado.	Profesionales incorporados por período académico.	1.0	10.00	1.0	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1.0	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		100.00		100.00		0.00		0.00		37.00		63.00										0.00



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	PLAN DE BECAS PARA ESTUDIANTES REGULARES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.391193									
FECHA INICIO	2026-02-27	FECHA FIN	2026-12-31	MONTO TOTAL	360,000.00					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.									
POLITICA	Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional.									
META	Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2026	360,000.00	DEVENGADO I TRIMESTRE	4,929.64	DEVENGADO II TRIMESTRE	4,929.64	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	36.21 %

PROGRAMACION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	6.85 %
Tercer Trimestre	26.70 %
Cuarto Trimestre	66.45 %
Total	100.00 %

EJECUCION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	6.85 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	6.85 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2026										EJECUCION 2026								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL								
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND
Ejecutar programa de becas que garantice el acceso equitativo a oportunidades educativas, promoviendo la igualdad de condiciones para la permanencia y culminación de los estudios de la población estudiantil.	Porcentaje de becas formalizadas con respecto al total de estudiantes.	20.0	100.00	20.0	100.00	0.0	0.00	1.37	6.85	5.34	26.70	13.29	66.45	0.0	0.00	1.37	6.85	0.0	0.00	0.0	0.00	6.85
		100.00		100.00		0.00		6.85		26.70		66.45		6.85								



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.391192									
FECHA INICIO	2026-03-09	FECHA FIN	2026-12-31	MONTO TOTAL	1,214,394.74					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.									
POLITICA	Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional.									
META	Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029.									
ESTADO	NO INICIA									
CODIFICADO USD 2026	464,155.62	DEVENGADO I TRIMESTRE	3,566.31	DEVENGADO II TRIMESTRE	3,566.31	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	36.21 %

PROGRAMACION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	55.00 %
Cuarto Trimestre	45.00 %
Total	100.00 %

EJECUCION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2026										EJECUCION 2026									
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND		
Mejorar y ampliar la infraestructura universitaria para garantizar espacios seguros, funcionales y de bienestar para la comunidad universitaria.	Áreas rehabilitadas	4.0	90.00	4.0	90.00	0.0	0.00	0.0	0.00	2.0	45.00	2.0	45.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	
Fortalecer la gestión institucional mediante la incorporación y optimización del personal administrativo para garantizar un funcionamiento eficiente de la universidad.	Número de personal administrativo incorporado y en funciones.	3.0	10.00	3.0	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	3.0	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	
		100.00		100.00		0.00		0.00		55.00		45.00										0.00	



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN, DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, AÑO 2026.									
CUP	91640000.0000.391046									
FECHA INICIO	2026-01-05	FECHA FIN	2026-11-30	MONTO TOTAL	896,679.00					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.									
POLITICA	Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio.									
META	Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2026	1,596,679.00	DEVENGADO I TRIMESTRE	498,353.69	DEVENGADO II TRIMESTRE	498,353.69	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	36.21 %

PROGRAMACION 2026		
Primer Trimestre	68.00	%
Segundo Trimestre	25.00	%
Tercer Trimestre	7.00	%
Cuarto Trimestre	0.00	%
Total	100.00	%

EJECUCION 2026	
Primer Trimestre	68.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	68.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2026										EJECUCION 2026								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Gestionar el pago de los beneficios y/o indemnizaciones en el marco del Plan Institucional de desvinculación planificada por jubilación obligatoria, jubilación no obligatoria, jubilaciones especiales, supresión de puestos y compra de renuncia en el año 2026.	Plan Institucional de retiro voluntario y obligatorio con fines de jubilación de los servidores de la Universidad Técnica de Machala.	1.0	100.00	1.0	100.00	0.68	68.00	0.25	25.00	0.07	7.00	0.0	0.00	0.68	68.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	68.00
			100.00	100.00		68.00		25.00		7.00		0.00		68.00								



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA									
CUP	91640000.0000.390071									
FECHA INICIO	2025-03-03	FECHA FIN	2027-12-27	MONTO TOTAL	2,553,089.96					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.									
POLITICA	Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio.									
META	Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029									
ESTADO	FINALIZADO									
CODIFICADO USD 2026	176,918.57	DEVENGADO I TRIMESTRE	151,911.71	DEVENGADO II TRIMESTRE	151,911.71	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	36.21 %

PROGRAMACION 2026		
Primer Trimestre	0.00	%
Segundo Trimestre	14.00	%
Tercer Trimestre	0.00	%
Cuarto Trimestre	0.00	%
Total	14.00	%

EJECUCION 2026		
Primer Trimestre	0.00	%
Segundo Trimestre	14.00	%
Tercer Trimestre	0.00	%
Cuarto Trimestre	0.00	%
Total	14.00	%

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Implementar mejoras físicas y tecnológicas en la infraestructura de seguridad del Campus El Cambio y Campus Machala de la Universidad Técnica de Machala.	1 fase de la infraestructura de seguridad	1.0	50.00	0.28	14.00	0.0	0.00	0.28	14.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.28	14.00	0.0	0.00	0.0	0.00	14.00
Optimizar la infraestructura de seguridad en el Campus Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala mediante la incorporación de avances tecnológicos y mejoras físicas.	1 fase del proyecto de seguridad institucional	1.0	50.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		100.00		14.00		0.00		14.00		0.00		0.00										14.00



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.390070									
FECHA INICIO	2025-03-03	FECHA FIN	2026-12-31	MONTO TOTAL	325,000.00					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.									
POLITICA	Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio.									
META	Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2026	231,000.00	DEVENGADO I TRIMESTRE	94,000.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	94,000.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	79.25 %

PROGRAMACION 2026		
Primer Trimestre	0.00	%
Segundo Trimestre	20.75	%
Tercer Trimestre	0.00	%
Cuarto Trimestre	0.00	%
Total	20.75	%

EJECUCION 2026		
Primer Trimestre	0.00	%
Segundo Trimestre	0.00	%
Tercer Trimestre	0.00	%
Cuarto Trimestre	0.00	%
Total	0.00	%

DETALLE COMPONENTES

COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Ejecutar estudios de preinversión para fortalecer la infraestructura de la Universidad Técnica de Machala.	Estudios de preinversión	4.0	100.00	0.83	20.75	0.0	0.00	0.83	20.75	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	
		100.00		20.75		0.00		20.75		0.00		0.00									0.00	



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	CONSTRUCCION DEL ESPACIO CULTURAL Y DE BIENESTAR (CONCHA ACUSTICA) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.390030									
FECHA INICIO	2025-03-03	FECHA FIN	2026-12-28	MONTO TOTAL	1,302,499.15					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.									
POLITICA	Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio.									
META	Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2026	1,302,499.15	DEVENGADO I TRIMESTRE	279,604.38	DEVENGADO II TRIMESTRE	279,604.38	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	0.00 %

PROGRAMACION 2026	
Primer Trimestre	0.33 %
Segundo Trimestre	0.34 %
Tercer Trimestre	0.34 %
Cuarto Trimestre	98.99 %
Total	100.00 %

EJECUCION 2026	
Primer Trimestre	0.33 %
Segundo Trimestre	0.02 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.35 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2026										EJECUCION 2026								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Construir un espacio cultural y de bienestar (concha acústica) en la Universidad Técnica de Machala, asegurando su adecuación técnica para eventos culturales.	Espacio de cultura y bienestar (Concha Acústica)	100.0	100.00	100.0	100.00	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	98.99	98.99	0.33	0.33	0.02	0.02	0.0	0.00	0.0	0.00	0.35
			100.00		100.00	0.33		0.34		0.34		98.99										0.35



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.389611									
FECHA INICIO	2024-05-01	FECHA FIN	2029-12-28	MONTO TOTAL	4,114,380.24					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.									
POLITICA	Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional.									
META	Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2026	941,290.61	DEVENGADO I TRIMESTRE	753,357.38	DEVENGADO II TRIMESTRE	753,357.38	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	25.00 %
Avance al 2024	10.00 %

PROGRAMACION 2026		
Primer Trimestre	37.50	%
Segundo Trimestre	6.25	%
Tercer Trimestre	6.25	%
Cuarto Trimestre	0.00	%
Total	50.00	%

EJECUCION 2026	
Primer Trimestre	37.50 %
Segundo Trimestre	6.25 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	43.75 %

DETALLE COMPONENTES

[illegible]

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2026										EJECUCION 2026								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Reforzar la infraestructura eléctrica y promover el uso de energía renovable mediante la modernización del sistema de baja tensión para la Facultad de Ingeniería Civil, instalación de sistemas fotovoltaicos en las Facultades de Químicas e Ingeniería Civil en los Campus Machala y 10 de Agosto.	Cuarta fase del proyecto eléctrico de la UTMACH	1.0	25.00	0.5	12.50	0.4	10.00	0.05	1.25	0.05	1.25	0.0	0.00	0.4	10.00	0.05	1.25	0.0	0.00	0.0	0.00	11.25
		100.00		50.00		37.50		6.25		6.25		0.00										43.75



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.389489									
FECHA INICIO	2024-04-01	FECHA FIN	2027-12-27	MONTO TOTAL	5,396,604.11					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.									
POLITICA	Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional.									
META	Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2026	3,014,145.74	DEVENGADO I TRIMESTRE	1,167,811.98	DEVENGADO II TRIMESTRE	1,167,811.98	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	28.62 %
Avance al 2024	0.00 %

PROGRAMACION 2026	
Primer Trimestre	14.62 %
Segundo Trimestre	20.87 %
Tercer Trimestre	5.25 %
Cuarto Trimestre	5.62 %
Total	46.36 %

EJECUCION 2026	
Primer Trimestre	14.62 %
Segundo Trimestre	20.87 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	35.49 %

DETALLE COMPONENTES

[illegible]



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.389174									
FECHA INICIO	2023-10-16	FECHA FIN	2026-12-28	MONTO TOTAL	8,464,698.72					
OBJETIVO PNBV 2017-2021										
POLITICA	Impulsar la investigación científca, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua.									
META	Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029.									
ESTADO	EN EJECUCION									
CODIFICADO USD 2026	2,571,416.06	DEVENGADO I TRIMESTRE	834,132.60	DEVENGADO II TRIMESTRE	834,132.60	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	74.25 %
Avance al 2024	37.50 %

PROGRAMACION 2026		
Primer Trimestre	0.12	%
Segundo Trimestre	25.12	%
Tercer Trimestre	0.00	%
Cuarto Trimestre	0.50	%
Total	25.74	%

EJECUCION 2026		
Primer Trimestre	0.12	%
Segundo Trimestre	0.00	%
Tercer Trimestre	0.00	%
Cuarto Trimestre	0.00	%
Total	0.12	%

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2026										EJECUCION 2026								
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	
Adquisición e instalación de mobiliario para el CRAI.	Proceso de compra y adquisición de todos los muebles y elementos de mobiliario necesarios para equipar y acondicionar el CRAI.	1.0	25.00	1.0	25.00	0.0	0.00	1.0	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Proporcionar un espacio funcional, accesible y acogedor que atienda las necesidades de los usuarios y promueva un ambiente propicio para el aprendizaje, la investigación y la interacción académica a través de la construcción del CRAI.	Edificio completamente equipado compuesto de: planta baja, primera planta alta, segunda planta alta y terraza.	1.0	50.00	0.01	0.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.01	0.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
Fiscalizar la construcción y acondicionamiento del edificio y exteriores del CRAI.	Informe de fiscalización.	1.0	25.00	0.01	0.50	0.01	0.25	0.01	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	0.01	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.25
		100.00		26.00		0.25		25.25		0.00		0.50									0.25	



SEGUIMIENTO A PROYECTOS

FECHA: 15 July 2026

PERIODO 2026

INSTITUCION	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
RUC	0760001580001
CONSEJO SECTORIAL	SIN MINISTERIO COORDINADOR

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA									
CUP	91640000.0000.388698									
FECHA INICIO	2024-07-01	FECHA FIN	2026-09-30	MONTO TOTAL	618,546.15					
OBJETIVO PNBV 2017-2021	Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa.									
POLITICA	Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional.									
META	Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029.									
ESTADO	FINALIZADO									
CODIFICADO USD 2026	1,212.97	DEVENGADO I TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO II TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO III TRIMESTRE	0.00	DEVENGADO USD ANUAL	0.00	

DATOS HISTORICOS	
Avance al 2025	99.00 %
Avance al 2024	83.20 %

PROGRAMACION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

EJECUCION 2026	
Primer Trimestre	0.00 %
Segundo Trimestre	0.00 %
Tercer Trimestre	0.00 %
Cuarto Trimestre	0.00 %
Total	0.00 %

DETALLE COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES				PROGRAMACION 2026										EJECUCION 2026									
COMPONENTE MARCO LOGICO	PRODUCTO	META TOTAL	POND	META ANUAL	POND	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
						UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND	UNIDAD	POND		
Asegurar que la ejecución de la obra cumpla con los más altos estándares de calidad, se ajuste al plan establecido y cumpla con los requisitos contractuales y regulatorios, garantizando así la entrega exitosa y satisfactoria de la infraestructura.	Informe de fiscalización	1.0	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	
Adecuar y ampliar la infraestructura de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud.	Áreas de clases mejoradas y ampliadas	1.0	40.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	
Ampliar y adecuar los espacios abiertos para talleres de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Ciencias Sociales.	Espacios abiertos para talleres.	1.0	40.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	
			100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00	

